

FORMULIR RENCANA TINDAK LANJUT
PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KAMPUNG KB) KELURAHAN KEBONSARI

KEGIATAN	LANGKAH KEGIATAN	SASARAN/ TARGET KEGIATAN	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
1. Sosialisasi Kampung KB sampai tingkat RT/RW	a. Memanfaatkan rapat rutinan RT/ RW untuk sosialisasi keberadaan Kampung KB b. Memanfaatkan kegiatan lainnya seperti pengajian dan sekolah Minggu untuk sosialisasi	Seluruh kepala RT/RW di 4 lingkungan yang ada di Kelurahan Kebonsari Pihak lintas sektor dan mitra potensial yang terkait	Minggu Pertama dan Kedua Bulan Desember
2. Melakukan Analisa situasi untuk prioritas penyelesaian masalah berbasis lingkungan	a. Masing-masing coordinator lingkungan dikapasitasi dengan pendekatan penentuan skala prioritas masalah b. Menginventarisir permasalahan kependudukan atau keluarga yang ada pada tiap-tiap lingkungan c. Menentukan prioritas masalah untuk memntukan solusi penyelesaian sehingga masing-masing lingkungan bisa mandiri mengatasi masalah di lingkungannya masing-masing	Koordinator lingkungan, Kepala RT/RW serta instansi/ Lembaga lintas sektor yang terkait	Minggu Ketiga dan Keempat Bulan Desember
3. Menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM)	a. Membuat RKM mulai tingkatan lingkungan, RW dan RT sesuai prioritas masalah yang ingin diselesaikan masing-masing	Pokja Kampung KB Seluruh kepala RT/RW di 4 lingkungan yang ada di Kelurahan Kebonsari	Penyusunan RKM dilaksanakan sekaligus pada saat sosialisasi Kampung KB (kegiatan 1),

	b. Implementasi kegiatan RKM tersebut c. Koordinasi dengan para lintas sektor/ Lembaga/ badan yang berkaitan untuk melakukan konvergensi	Pihak lintas sektor dan mitra potensial yang terkait	yaitu Minggu Pertama dan Kedua Desember
4. Implementasi Kegiatan yang telah disepakati dalam RKM	a. Menyusun P-O-A-C untuk masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan agar mudah dipantau dan diukur keberhasilannya b. Sosialisasi pada masyarakat luas sebagai sasaran penerima program agar turut berpartisipasi menerima program tersebut	Pelaksana kegiatan, baik dari unsur Pokja Kampung KB, lintas sektor, serta masyarakat sebagai <i>end user</i> program/ kegiatan yang akan dilaksanakan	Mulai Januari 2024
5. Membentuk Rumah Data Kependudukan	a. PKB melakukan pembinaan kepada pokja kampung KB, utamanya pokja bagian penyedia data dan pelayanan dokumen terkait rumah dataku b. Mulai menghimpun basis data kependudukan terpadu baik secara kuantitas maupun kualitas c. Menghimpun juga data pendukung lainnya untuk kelengkapan rumah dataku	Pokja Kampung KB Lintas sektor terkait yang berperan sebagai contributor/ pemilik data input untuk Rumah Dataku	Dimulai Desember 2023 Dan berjalan untuk jangka panjang.
6. Membentuk DASHAT atau Dapur Sehat Atasi Stunting	a. Menentukan pengelola DASHAT b. Sosialisasi tentang DASHAT	Pokja Kampung KB Pengelola DASHAT	Dimulai Januari 2024

	c. Mengintegrasikan program DASHAT dengan program yang sudah berjalan missal PMT posyandu dan sebagainya		
7. Menggiatkan Pencatatan dan Pelaporan secara reguler sebagai bagian dari Monitoring dan Evaluasi	A. Membuat skema pelaporan sederhana bagi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan b. Dilaporkan pada SIGA maupun Web Kampung KB c. Dilaporkan pada boring atau formulir data pada Rumah Dataku	Pokja Kampung KB Pihak lintas sektor dan mitra potensial yang terkait	Dimulai Desember 2023